ЭТАП 1  (план – 92481 факт 85087)     экономия составила 4046
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
	ПЛАН
	ФАКТ
	ПРИМЕЧАНИЯ

	
	Кол-во
	Стоимость ед. 
	Общая стоимость
	Кол-во
	Стоимость за ед
	Общая стоимость
	

	Разбивка осей
	
	
	1000
	
	
	1000
	0

	Выемка грунта буром,с планировкой
	20
	
	1050
	НЕТ
	
	0
	-1050

	Устройство опорных столбов из кирпича
	
	
	600
	НЕТ
	
	0
	-600

	Устройство опорных столбов (выемка грунта, утепление, заливка бетоном)
	НЕТ
	
	0
	40
	100
	4000
	+4000

	Устройство опалубки, утепление плиты пенополистеролом 175м2
	
	
	2500
	
	
	2500
	0

	Вязка арматуры в сетку
	2350 м.п.
	2
	4700
	2350 м.п.
	2
	4700
	0

	Укладка бетона из бетононасоса 
	 34 м3
	80
	2720
	27 м3
	80
	2160
	- 560

Заливки плиты

	Приготовление бетона вручную
	НЕТ
	
	
	2,5 м3
	100
	500
	+500

	Услуги бетононасоса и транспортные расходы
	
	
	3500
	
	
	1150
	-2350

Без бетононасоса

	Такелажные работы
	
	
	1000
	
	
	1000
	0

	ИТОГО:
	
	
	17070
	
	
	17010
	-60


	НАИМЕНОВАНИЕ 

МАТЕРИАЛОВ
	ПЛАН
	ФАКТ
	ПРИМЕЧАНИЯ

	
	Кол-во
	Стоимость ед. 
	Общая стоимость
	Кол-во
	Стоимость за ед
	Общая стоимость
	

	Пиломатериалы для опалубки
	
	
	5000
	2м3
	1400
	2800
	-2200

	Кирпич керамический рядовой
	400 шт
	1,45
	580
	НЕТ
	
	0
	Измен. конструкция

	Трубы для опалубки столбов
	НЕТ
	
	
	40 шт.
	
	3500
	+3500

Измен. конструкция

	Подложка для утепления столбов
	НЕТ
	
	
	
	
	138
	+138

Измен. конструкция

	Рубероид
	НЕТ
	
	
	
	
	340
	+340

Измен. конструкция

	Арматура с порезкой 10 мм
	
	
	13160
	
	
	10850
	-2310

	Бетон М-200
	34 м3
	700
	23800
	27 м3
	570
	15390
	-8410

	Экструдированный пенополистирол
	175м2
	60
	10500
	203 м2
	
	11112
	+612

	Проволока вязальная
	
	
	300
	30кг
	12
	360
	+60

	ПЦ-400
	
	
	475
	16шт
	55
	880
	+405

	ПЦ-500, 50кг
	НЕТ
	
	
	6шт.
	63,5
	381
	+381

Цемент для заливки столбов

	ПЕСОК
	НЕТ
	
	
	
	
	1000
	+1000

	ЩЕБЕНЬ
	НЕТ
	
	
	
	
	900
	+900

	Расходные материалы
	
	
	1500
	
	
	4488
	+2988

(50% расходных материалов идет на след. этапы)

	ИТОГО:
	
	
	55315
	
	
	52139
	-3176


	НАИМЕНОВАНИЕ 

РАСХОДОВ
	ПЛАН
	ФАКТ
	ПРИМЕЧАНИЯ

	
	Кол-во
	Стоимость ед. 
	Общая стоимость
	Кол-во
	Стоимость за ед
	Общая стоимость
	

	Непредвиденные и неучтенные расходы
	
	
	2000
	
	
	2000
	0

(инструменты и прочее)

	Организационные расходы 5%
	
	
	3619,25
	
	
	3457
	-162

	Накладные расходы 20%
	
	
	14477
	
	
	13829
	-648

	Итого по всем разделам за этап1
	
	
	92781
	
	
	88435
	-4046


Кроме того были выполнены работы из 6 этапа по устройству приямков, канализации, водопровода на общую стоимость  9962грн. 

стоимость работ и материалов составила 

Работы

Выемка грунта 21м3 * 150 =3150

Монтаж труб - 3000

Устройство приямков (кирпич. кладка, бетонировка) – 670шт * 1,5 = 1005

Материалы (трубы, уголки, соединители) = 2807

ИТОГО: 9962 грн
Кроме того были потрачены средства  
1. Закуплена доска стена «Экодом-180» 400м2 - 72000грн. (материал находится на производстве в Харькове)
2. Закуплены пиломатериалы для этапа 2,3,4 в кол-ве 16,2 м3 в ассортименте на сумму 26045грн.(находится на площадке)
3. Стоимость доставки пиломатериалов составила 2500грн

4. Стоимость разгрузки составила 1000грн

5. Оплачен кирпич 9000шт. по 1,6грн за шт. на сумму 14400 грн. (доставка 4,5 мая)
6. Закуплены метизы на 1800 грн
ИТОГО 117745 грн.
Сумма по всем разделам 216142грн

Разница 

216142-190000= 26142грн.
