Директору ООО «Алавер-буд»
Верходанову А.А,

…..
Белодеда Е.И.,

проживающего по адресу

…..
выступающего в качестве Заказчика строительных работ на садовом участке по адресу: …...

Заявление

В августе-сентябре месяцах 2011 года фирма ООО «Алавер-буд» (далее - Подрядчик) вела строительные работы по вышеуказанному адресу (договор подряда №14/11 от 23.08.2011, начало работ 22.08.2011). Вследствие недоделок и неудовлетворительного качества выполненных работ, на что неоднократно обращалось Ваше внимание в течение выполнения работ, по обоюдному согласию из оплаты за выполненные работы было удержано 5000,00 грн (пять тысяч гривен 00 коп.) до устранения указанных недостатков (расписка от 19.09.2011).
По причине невозможности обсудить наше дальнейшее сотрудничество по телефону (Вы не отвечали на звонки в течение 12-14 июня 2012 года и не интересовались возможностью окончания строительства с октября 2011 года и до настоящего времени), настоящим уведомляю Вас о начале работ по устранению недоработок, пользуясь таким правом в силу раздела 4.1 договора подряда.
Принимая во внимание, что, несмотря на договоренность, Вы не устранили имеющиеся недоработки в течение срока выполнения работ, обозначенного в п. 2.1 договора подряда (40 дней), и характер недоработок, вследствие которого они могут привести к обрушению конструкции, я, руководствуясь п. 4.1 договора подряда, приступаю к устранению Ваших недоработок своими силами или с привлечением третьих лиц. Стоимость затраченного на устранение недоработок времени и материалов будет вычтена из удержанной к оплате суммы. Стоимость работ по устранению недоработок (перечень представлен в Приложении 1) оценивается в 1000 грн (одну тысячу гривен) еженедельно, начиная с 16.06.2012 включительно.
Комплекс работ по монтажу крыши площадью 2.38 м2, невыполненный в сентябре 2011 г в связи с отсутствием представителей Подрядчика на площадке строительства в течение второй половины сентября месяца 2011 г., несмотря на неоднократные телефонные разговоры и договоренности, был выполнен Заказчиком своими силами без компенсации ее стоимости.
Также, принимая во внимание, что Вы храните на моем участке вещи, принадлежащие ООО «Алавер-буд» либо ее представителям в виде наемных рабочих, без согласования со мной и без обсуждения условий и срока хранения, и которые препятствуют свободному передвижению и проведению земельных и садовых работ на участке, я назначаю стоимость аренды участка земли, которую они занимают, в размере 100 грн (ста гривен) в месяц, начиная с 01.10.2011 года.

Учитывая угрозы касательно несанкционированного проникновения и умышленной порчи имущества на участке садового товарищества, на котором велись строительные работы, высказанные Вами в ходе телефонного разговора 07.10.2011, смею напомнить об уголовной ответственности за осуществление подобных противоправных действий. В момент разговора я находился в служебной командировке, что могут подтвердить записи в командировочном удостоверении, а свидетелями разговора были шесть человек, данные о которых я могу предоставить в случае необходимости следственным органам.
Прошу приступить к строительным работам в кратчайшие сроки.
С уважением, 

Е.И. Белодед.








14.06.2012

Приложение 1

Перечень недоделок, требующих устранения силами ООО «Алавер-буд» без компенсации стоимости затрат на их устранение согласно разделов 4.1, 4.2, 4.4 договора подряда №14/11 от 23.08.2011, вследствие некачественного выполнения строительных работ
1) ремонт отмостки вокруг хозяйственного строения с периметром 13.5м;
Вследствие нарушения технологии обустройства отмостки, она сделана на 2-3 см выше горизонтальной гидроизоляции между фундаментом и кирпичной стеной. Данное нарушение приводит к постоянному увлажнению нижнего ряда кирпичной кладки, что может привести к снижению его прочностных характеристик.

Вследствие нарушения технологии обустройства отмостки, отсутствует уклон, необходимый для выполнения отмосткой своих функций.

2) ремонт кирпичной кладки в двух хозяйственных строениях;
Вследствие некачественного выполнения кладки кирпича, присутствует неполное заполнение швов цементно-песчаной смесью вплоть до полного ее отсутствия в некоторых местах. Данное нарушение противоречит правилам выполнения кладки из кирпича пп.7.20, 7.21 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
3) вследствие нарушения п.4.4 договора подряда, а именно, халатного отношения к выполняемым работам, при монтаже калитки из металлического листа («профнастила») была допущена щель размером 20 мм между верхней частью калитки и забором.
4) вследствие нарушения п.4.4 договора подряда, а именно, халатного отношения к выполняемым работам, фундамент забора из металлического листа выполнен неправильной формы, с выступающими инородными элементами (листы оргалита), а также торчащей арматурой.
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