1. 4 сентября  заезд на объект.
2. 9 сентября  уточненные планы по установке радиаторов с привязкой к плану, от дизайнера поступили    23:43:47 (Воскресенье )

3. 10 сентября, понедельник приступаем к установке радиаторов 

4. 7 ниш под радиаторы не готовы,  ждем высыхания штукатурки.

5. Прохождение магистральных труб от радиаторов по второму этажу до коллекторного шкафа, через сан-узел,( других путей прокладки нет)  выполнить работы не возможно. Нет ясности в каком месте сан-узла будет алмазная резка бетона в перекрытии. (ждем дизайнерских планов по установке сан. тех. приборов с привязкой к мету расположения)
6. Прохождение магистральных труб от радиаторов по первому этажу до коллекторного шкафа, через коридор,( других путей прокладки нет)  выполнить работы не возможно. Не могут выполнить работы по алмазной резке. (ждем дизайнерских планов по установке сан. тех. приборов с привязкой к мету расположения)
7. При отсутствии отверстий  в межэтажных перекрытиях, не возможно выполнять работы ни по построению системы водоотвода (канализация), ни прокладки магистральных труб с котельной.

8. При отсутствии планов не возможно выполнить локальную разводку водоснабжения и канализации. 
9. 1 октября дизайнер родил планы У Р А А А А А
10. 2 октября дизайнер лично прибыл на объект уточнили  размеры и количество отверстий в межэтажных перекрытия.

11. 3 октября прибыл человек по алмазной  нарезке (аппарат не работает)

12. 4-5 октября 18 00 алмазная резка завершена.

13. Объект готов к дальнейшей работе  по прокладке коммуникаций.
