Алексей, добрый день. Получив Ваше последнее письмо, отвечаю, что к началу работ по отделке помещений мы можем приступить не ранее 8.01.2012 года, т.к. сейчас у нас идет сдача квартиры и окончание подготовительного этапа работ на другой квартире. Качество исполненных отделочных работ предлагаю Вам просмотреть по адресу Кольцова ул.14«Ж» 21.12.2012 года, т.к. пока ключи еще от квартиры у нас, в среду-четверг их нужно отдать хозяевам и доступа в квартиру не будет. Примерно сроки исполнения отделочных работ по Вашему дому, исходя из объемов работ я составил
 «0» этаж 

начало работ 8.01- окончание работ 1.02. 2-3 чел.
Подготовка потолка под покраску и подготовка стен под поклейку обоев

2 этаж  
начало работ 15.01- окончание работ 15.02. 2-3чел.

Подготовка потолка под покраску и подготовка стен под поклейку обоев

1 этаж  
начало работ 30.01- окончание работ 28.02. 2-3 чел

Подготовка потолка под покраску и подготовка стен под поклейку обоев

Откосы по дому

начало работ 15.01- окончание работ 15.02. 1-2 чел
Подготовка всех откосов под покраску
До конца марта планируется полная покраска всех потолков, откосов и частично поклейка обоев. Окончательная поклейка обоев, плинтуса, устройство напольных покрытий планируем до середины апреля. В случае возникновения вопросов, нерешаемых немедленно, срок выполнения работ может быть увеличен до конца апреля.
Сейчас не рекомендуется отделка по гипсокартону ввиду его влажности. Думаю, к 8.01 он просохнет, но в любом случае отделку начнем. С уважением, Олег
