	Акт выполненных работ № 2 от 22 апреля 2010 года

	Стоимость работ
	Стоимость материалов

	№№ пп
	Наименование работ
	Единиц. изм.
	Кол-во
	Цена за единиц
	Общая стоим.
	Наименование материалов
	Единиц. изм.
	Кол-во
	Цена за единиц
	Общая стоим.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	Демонтаж ж/б конструкций ручным способом с последующей планировкой
	м3
	4,200
	160,00
	672,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Демонтаж блоков в подвале с очисткой от грунта и раствора
	шт
	67,00
	30,00
	2 010,00
	Автокран
	маш-час
	6,00
	200,00
	1 200,00

	 
	Разработка грунта грейфером
	м3
	60,00
	25,00
	1 500,00
	Автокран
	маш-час
	10,00
	150,00
	1 500,00

	 
	Разработка грунта ручным способом (подчистка дна траншеи подвала)
	м3
	4,200
	50,00
	210,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Разработка грунта ручным способом (подчистка дна траншеи веранды)
	м3
	4,900
	50,00
	245,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Уплотнение грунта щебнем подвала
	м2
	16,26
	15,00
	243,90
	Щебень
	м3
	0,813
	0,00
	0,00

	 
	Уплотнение грунта щебнем веранды
	м2
	20,4
	15,00
	306,00
	Щебень
	м3
	1,02
	0,00
	0,00

	 
	Уст-во армированного монолитного ленточного фундамента подвала
	м3
	3,252
	300,00
	975,60
	Горячекатанная арматура ф8 АIII
	т
	0,04832
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Горячекатанная арматура ф12 АIII
	т
	0,05865
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Проволока вязальная
	т
	0,015
	10 400,00
	156,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Доски обр длиной 4-6,5 м
	м3
	0,1
	0,00
	0,00

	 
	Приготовление тяжелого бетона В15 на щебне
	м3
	3,35
	145,00
	485,69
	Песок
	м3
	1,78
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Цемент М 400
	т
	0,97
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Щебень
	м3
	2,68
	0,00
	0,00

	 
	Уст-во армированного монолитного ленточного фундамента веранды
	м3
	2,78
	300,00
	834,00
	Горячекатанная арматура ф8 АIII
	т
	0,057204
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Горячекатанная арматура ф12 АIII
	т
	0,06943
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Проволока вязальная
	т
	0,01
	10 400,00
	104,00

	 
	Приготовление тяжелого бетона В15 на щебне
	м3
	2,86
	145,00
	415,19
	Песок
	м3
	1,52
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Цемент М 400
	т
	0,83
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Щебень
	м3
	2,29
	0,00
	0,00

	 
	Разгрузка и складирование кирпичнных блоков из ракушняка
	шт
	3520,00
	0,30
	1 056,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого работа
	 
	 
	 
	8 953,38
	Итого материалов
	 
	 
	 
	260,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого механизмы
	 
	 
	 
	2 700,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Цемент М 400
	т
	1,80
	680,00
	1 225,20

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Щебень
	м3
	6,80
	137,50
	935,46

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Металлопрокат (доставка 170грн)
	т
	0,23
	5266,09
	1 230,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Материалы ранее приобретенные
	грн
	 
	 
	3 390,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Щебень
	м3
	6,18
	137,50
	850,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Доски обр длиной 4-6,5 м
	м3
	0,6
	1200,00
	720,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Брус  50*50 мм
	м
	58,00
	3,50
	203,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Саморезы по дереву 3,5*55
	упак
	3,00
	55,00
	165,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Приобретение материалов
	грн
	 
	 
	1 938,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Всего  материалов по акту
	грн
	 
	 
	260,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Перебазировка грейфера с учетом погрузки
	грн
	 
	 
	250,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Транспортные расходы
	 
	 
	 
	650,00

	 
	Инженерное сопровождение
	 
	 
	5%
	750,22
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Общая стоимость
	 
	 
	 
	15 501,60


